

NUOVI MODULI PRODUTTIVI DI PROGETTO MANIFATTURA: UNA GARA LUNGA QUATTRO ANNI

Un iter travagliato quello dell'appalto da 44,4 milioni di euro per la "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del Progetto Manifattura – Green Innovation Factory – Ambito B, Lotto 1, a Rovereto (TN)". Il groviglio di ricorsi e contro-ricorsi che ha visto protagoniste le imprese in gara e si sono accavallati negli ultimi anni ha infatti impedito per circa 2 anni e mezzo la consegna del cantiere e l'avvio dei lavori per la costruzione dei nuovi moduli produttivi sull'area di espansione di Progetto Manifattura.

Sono stati affrontati da Provincia e Trentino Sviluppo due gradi di giudizio (TAR Trento e Consiglio di Stato) sui ricorsi promossi dal primo, dal secondo e dal terzo concorrente della graduatoria originaria. L'appalto è stato infine affidato al quarto concorrente. Ecco l'iter in sintesi:

31 ottobre 2013

L'Agenzia per gli Appalti e Contratti della Provincia autonoma di Trento (**APAC**) pubblica, su richiesta della committente Trentino Sviluppo, il bando di gara in procedura sopra soglia comunitaria. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

25 agosto 2015

L'opera viene aggiudicata provvisoriamente al raggruppamento di imprese guidato da **Collini Lavori** e composto da Premetal, Ediltione e Consorzio Lavoro Ambiente. Grazie al ribasso offerto, pari al 18% sull'importo a base di gara, l'opera sarebbe costata 36,4 milioni di euro.

25 novembre 2015

A seguito di anomalie riscontrate durante le verifiche sulla regolarità della documentazione prodotta in sede di gara, APAC procede ad **annullare d'ufficio l'aggiudicazione** all'ATI Collini.

13 aprile 2016

Anche il secondo raggruppamento classificato, l'ATI guidata da **Pessina Costruzioni**, presenta anomalie nella documentazione prodotta in sede di gara e viene quindi escluso.

11 ottobre 2016

Il responsabile del procedimento procede ad aggiudicare all'ATI guidata da **Intercantieri Vittadello**.

20 aprile 2017

Il T.R.G.A. di Trento accoglie il ricorso promosso da **Colombo Costruzioni** e dispone l'annullamento dell'aggiudicazione precedentemente assunta in favore dell'ATI **Intercantieri Vittadello**.

21 novembre 2017

Il Consiglio di Stato respinge i ricorsi promossi da **Pessina Costruzioni** e da **Intercantieri Vittadello**.

5 dicembre 2017

La Commissione di Gara procede ad aggiudicare l'appalto alla società **Colombo Costruzioni**, a fronte di un ribasso del 13,3% sull'importo complessivo posto a base d'appalto (44 milioni e 459.863 euro).

25 gennaio 2018

A conclusione dell'iter di gara e in assenza di ulteriori procedimenti pendenti Trentino Sviluppo procede alla firma del contratto di appalto con **Colombo Costruzioni**.

18 maggio 2018

Consegna del cantiere a Colombo Costruzioni, con simbolica cerimonia di posa della **prima pietra**, e conseguente avvio dei lavori. Conclusione prevista: gennaio 2020.